



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



ПРОЕКТ «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК»



Комфортная
ШКОЛА

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №9 г. Сальска

ПРИКАЗ

22.08.2025 г.

№ 134

О реализации проекта «Комфортная школа»

В целях повышения эффективности вспомогательных процессов использованием принципов «Бережливого производства» в рамках реализации проекта «Комфортная школа»

приказываю:

1. Считать стартом проекта дату проведения стартового совещания 25.08.2025, окончанием проекта – 08.12.2025г.
2. Реализовать проект в соответствии с календарным планом.
3. Саюнец Инну Николаевну, заместителя директора по УВР, назначить руководителем проекта (телефон 938 148 35 35, isayunc@mail.ru).
4. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению №1.
5. Михайленко И.М., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за направление «Обучение» (телефон 928 610 24 01, irina_mikhailenko@mail.ru).
6. Михайленко И.М. организовать 100% явку рабочей группы на вебинары. Перечень и даты вебинаров приведены в приложениях №2, 3.
7. На период отсутствия ответственных лица реализацию направлений, ответственность несет руководитель проекта.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея

О.В.Иванченко

С приказом ознакомлены:

Саюнец И.Н.

Михайленко И.М.

ПРОТОКОЛ СТАРТОВОГО СОВЕЩАНИЯ

МБОУ лицей №9 г.Сальска

№1 от 25.08.2025 г.

ПОВЕСТКА:

Информирование о целях, участниках и сроках реализации проекта «Чистота и порядок». В ходе стартового совещания по реализации проекта «Чистота и порядок»,

РЕШИЛИ:

1. Приступить к реализации внедрения проекта «Чистота и порядок» (далее Проект) с 25.08.2025 г.
2. Руководителю проекта обеспечить реализацию проекта до 08.12.2025 г.
3. Рабочей группе в следующем составе приступить к реализации проекта, согласно карточке проекта:

- Иванченко О.В. – директор лицея;
- Саюнец И.Н. – заместитель директора по УВР;
- Михайленко И.М. – заместитель директора по УВР;
- Николаева Т.В. – заместитель директора по ВР;
- Альперенко В.С. – заместитель директора по АХЧ;
- Филипова Н.А. – советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями;
- Акимов М.Д. – учитель.

4. Саюнец И.Н., руководителю проекта:

- 4.1. обеспечить оперативный мониторинг реализации проекта;
- 4.2. включать вопросы о ходе проекта в планерные совещания с педагогами лицея.
5. Руководителям подразделений (согласно приказу №134 от 22.08.2025 г.), входящих в периметр проекта, обеспечить оперативное предоставление Руководителю проекта информации, необходимой для реализации проекта.

Директор

О.В.Иванченко

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ:

Саюнец И.Н.

Николаева Т.В.

Филипова Н.А.


Михайленко И.М.

Альперенко В.С.

Акимов М.Д.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ. 1ЭТАП

Уровень удовлетворенности по направлениям



**Выбор направления
«Чистота и порядок»
обусловлен факторами:**

- 1. Результатами анкетирования (68%).**
- 2. Отсутствие системы работы с обучающимися по поддержанию чистоты и порядка в лицее.**

ДО начала проекта



Школьный уголок дежурства не информативен

Классные уголки дежурства не содержат памяток и флаеров по соблюдению чистоты и порядка


ДО начала проекта



В коридорах навигации постов дежурства, отсутствуют урны для мусора

ДО начала проекта

Низкий контроль дежурства по классу



НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК»

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

О.В. Иванченко

«Реализация типового решения «Чистота и порядок» в МБОУ лицей №9 г. Сальска»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p>Заказчик проекта: Иванченко О.В., директор МБОУ лицей №9 г. Сальска</p> <p>Клиенты процесса: участники образовательного процесса</p> <p>Периметр проекта: МБОУ лицей №9 г. Сальска</p> <p>Границы процесса: от «входа в здание лицея» до «выхода из здания лицея»</p> <p>Владелец процесса: Иванченко О.В., директор лицея</p> <p>Руководитель проекта: Саюнц И.Н., учитель математики</p> <p>Команда проекта: Михайленко И.М., Николаева Т.В., Филиппова Н.А., Ахимов М.Д., Альперенко В.С., Логвиненко Т.Н., Михайлушкина Е.В., Меденец А., Макаренко Г.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • некачественное дежурство обучающихся в учебных кабинетах; • отсутствие навигации постов для дежурного классапо лицею; • отсутствие наглядной агитации в учебных кабинетах, коридорах, рекреациях по данному направлению; • низкий уровень мотивации учащихся по поддержанию чистоты и порядка; • недостаточное взаимодействие с родителями в процессе формирования у детей навыков поддержания чистоты и порядка. 		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	110	70	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	68	80	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			• Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25	03.10.25
			• Карта текущего состояния	16.09.25	26.09.25
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			• Разработка плана мероприятий	04.10.25	17.10.25
			• Скорректированная карточка проекта	20.10.25	24.10.25
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			• Достигнутое состояние (фото)	25.10.25	28.11.25
			• Проведение анкетирования №2	20.11.25	28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			• Совещание по защите результатов	29.11.25	02.12.25
			• Создание презентации и/или отчета	03.12.25	08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25

СОГЛАСОВАНО



Карта текущего состояния проекта МБОУ лицея №9 г. Сальска

«Чистота и порядок»



ВПП (Время протекания процесса) – 110 минут в среднем

ПРОБЛЕМЫ:

- 1 - отсутствие наглядной агитации в уголках дежурства
- 2 - отсутствие навигации постов дежурства по лицей
- 3 - рассредоточение инвентаря для уборки
- 4 - отсутствие эффективного контроля за дежурством классов в конце рабочего дня

СОГЛАСОВАНО



Карта целевого состояния проекта МБОУ лицея №9 г. Сальска

«Чистота и порядок»




ВПП (Время протекания процесса) – 70 минут в среднем

РЕШЕНИЯ:

- 1 - размещение информации в уголках дежурства на начало четверти
- 2 - создание навигации постов дежурства
- 3 - определение мест хранения инвентаря для уборки
- 4 - назначение ответственных по классам за дежурством в конце рабочего дня

Комфортная
ШКОЛА




ПОСЛЕ начала проекта



В коридорах есть навигация постов дежурства, расставлены урны для мусора в коридорах и рекреациях

ПОСЛЕ начала проекта



Усилен контроль дежурств по классу

ПОСЛЕ начала проекта



**Дежурный класс
имеет знак отличия.**

**В пятницу подводится
итог дежурства за
неделю, выставляется
отметка за дежурство.**

**Дежурный класс
выпускает «МОЛНИЮ»**


ПОСЛЕ начала проекта



Подготовлена агитбригада из обучающихся 7 «А» класса, которая проводит агитационные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ. 2ЭТАП

Уровень удовлетворенности по направлениям



Уровень
удовлетворенности по
направлению
«Чистота и порядок»
по результатам
анкетирования 2 этапа
составил 80%.
Целевые показатели
проекта достигнуты.

Завершение проекта

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» В МБОУ ЛИЦЕЕ №9 Г. САЛЬСКА

Наименование коробочного решения	Чистота и порядок		
Информация об организации			
Основной вид деятельности	Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования		
Название организации, ИНН	МБОУ лицей №9 г. Сальска	6153900151	
Регион	Ростовская область		
Информация о коробочном решении			
Социальная сфера	Общее образование	Тип учреждения	Общеобразовательная организация
Процесс	Чистота и порядок		
Показатель НП	Время выполнения процесса от начала учебного дня до его завершения		
Информация о реализованных мероприятиях			
Поток/процесс	Чистота и порядок		
Описание реализованных решений	Диаграмма Исикавы, картирование, анкетирование, хронометрирование		
Достигнутый результат	ВПП – 110 мин; достигнутое ВПП – 70 мин. Уровень удовлетворенности процессом организации - 68%, достигнутое – 80%!		
Дополнительные материалы	Карточка проекта скорректирована		

Руководитель организации

/Иванченко О.В./

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК»

