

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

О.В. Иванченко

«Реализация типового решения «Чистота и порядок» в МБОУ лицей №9 г. Сальске»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: Иванченко О.В., директор МБОУ лицей №9 г. Сальска Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МБОУ лицей №9 г. Сальска Границы процесса: от «входа в здание лицея» до «выхода из здания лицея» Владелец процесса: Иванченко О.В., директор лицея Руководитель проекта: Саюнц И.Н., учитель математики Команда проекта: Михайленко И.М., Николаева Т.В., Филиппова Н.А., Акимов М.Д., Альперенко В.С., Логвиненко Т.Н., Михайлушкина Е.В., Меденец А., Макаренко Глеб.			• некачественное дежурство обучающихся в учебных кабинетах; • отсутствие навигации постов для дежурного классного лицею; • отсутствие наглядной агитации в учебных кабинетах, коридорах, рекреациях по данному направлению; • низкий уровень мотивации учащихся по поддержанию чистоты и порядка; • недостаточное взаимодействие с родителями в процессе формирования у детей навыков поддержания чистоты и порядка.		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	68	80	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
			2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			• Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25	03.10.25
			• Карта текущего состояния	16.09.25	26.09.25
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			• Разработка плана мероприятий	04.10.25	17.10.25
			• Скорректированная карточка проекта	20.10.25	24.10.25
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			• Достигнутое состояние (фото)	25.10.25	28.11.25
			• Проведение анкетирования №2	20.11.25	28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			• Совещание по защите результатов	29.11.25	02.12.25
			• Создание презентации и/или отчета	03.12.25	08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25